Informationsbrev v-44-47

Pågående & kommande produktion

V 44 blir vi klara med sprängningsarbeten & pålningsarbeten vid hus 1&2

Utlastning sprängsten sker v 44-47 arbetstiderna är från kl 07:00- 20:00 med mindre bullrande störningar efter kl 19:00.

Vi börjar med form, armering och gjutning av grunderna under v 44.

Grovarbetena av marken är klara v 47.

Start montage av väggar och bjälklag v 48.

V 44 fortsatt arbete med hus 3&4

Vi fortsätter med stomarbeten.

Takarbeten på hus 4 startar v 48 för att fortsätta på hus 3 från v 50.

Säkerhet:

Vi försöker minimera störningar för biltrafiken och gående hela tiden.
Trots det måste vi stänga av vissa ytor för att hålla allmänheten på ett säkert avstånd, därför ber vi Er att respektera avspärrningar och följa skyltningen för att du ska komma fram på ett säkert sätt.

Vid eventuella brister som ni ser, t.ex. avspärrningar som vält eller om något ser osäkert ut tveka inte att kontakta oss!

Kontakt Jsb

anders.blomgren@jsb.se